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CAMARA
MUNICIPAL DE 
IMPERATRIZ

"  BOLETIM DA 1* MEDIÇÃO - AGOSTO DE 2024
QUADRO RESUMO

OBRA- CONSTRUÇÃO DE SALA DE DEPOSITO DO ARQUIVO PERMANENTE {ARQUIVO MORTO), ANEXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA VALOR DO CONTRATO: R$ 115.141,64
LOCAL- MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL VALOR MEDIÇÃO ATUAL: R$ 50.341,55
EMPRESA CONTRATADA: CMA EMPREENDIMENTOS LTDA {CM CONSTRUTORA) SALDO DO CONTRATO: R$ 64.800,09
ART DE EXECUÇÃO DE OBRA: MA2024080798D % MEDIÇÃO ATUAL: 43,72%

% MEDIÇÃO ACUMULADA: 43,72%

DESCRIÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PREÇO

QUANTIDADES VALORES

ITEM RS COM BDI TOTAL R$
ACUM.

ANTERIOR
MEDIÇÃO

ATUAL
ACUM.
ATUAL

SALDO
CONTRATU

AL

ACUM.
ANTERIOR

MEDIÇÃO
ATUAL ACUM. SALDO

CONTRATUAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 1,00 R$ 23.029,98 R$ 23.029,98

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 3,00 RS 5.634,90 R$ 16.904,70 0,00 1,00 1,00 2,00 RS - RS 5.634,90 RS 5.634,90 RS 11.269,80

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA M2 2,00 RS 640,95 RS 1.281,90 0,00 2,00 2,00 0,00 RS RS 1.281,90 RS 1.281,90 RS

1.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,OOM - 2 
UTILIZAÇÕES. AFJ0/2018

M 38,44 R$ 74,48 R$2.863,01 0,00 38,44 38,44 0,00 RS - RS 2.863,01 RS 2.863,01 RS -

1.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 11,33 R$ 174,79 R$ 1.980.37 0,00 11,33 11,33 0,00 R$ RS 1.980,37 RS 1.980,37 RS

2 DEMOLIÇOES 1,00 R$ 2.238,18 R$ 2.238,18

2.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 6,00 RS 74.37 R$446,22 0,00 6,00 6,00 0,00 RS - RS 446,22 RS 446,22 RS

2.2 Retirada de telhas fibrocimenlo sem aproveitamento m2 1,56 RS 12.77 R$ 19,92 0,00 1,56 1,56 0,00 RS RS 19,92 RS 19,92 RS

2.3
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1,56 R$ 16,65 R$ 25,97 0,00 1,56 1,56 0,00 RS - RS 25,97 RS 2S,97 RS

2 4 Retirada de pilar de madeira UN 2,00 R$ 63.19 R$ 126,38 0,00 2,00 2,00 0,00 RS RS 126,38 RS 126,38 RS

2.5
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO)

M2 28,83 R$ 9,20 R$ 265,24 0,00 28,83 28,83 0,00 RS - RS 265,24 RS 265,24 RS -

2.6
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM 
REAPROVEITAMENTO.

M2 28,83 R$ 20,69 R$ 596,49 0,00 28,83 28,83 0,00 RS - RS 596,49 RS 596,49 R$ -

2.7 BOTA FORA DE MATERIAL DMT 15 KM m3 4,98 R$ 152,20 R$ 757.96 0,00 4,98 4,98 0,00 RS RS 757,96 RS 757,96 RS

3 INFRAESTRUTURA 1,00 R$ 4.664,62 R$ 4.664,62

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

M3 3,88 R$ 101,94 RS 395,53 0,00 3,88 3,88 0,00 RS - RS 395,53 RS 395,53 RS -

3.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF 08/2023

M3 0,38 RS 30,52 R$ 11,60 0,00 0,38 0,38 0,00 RS - RS 11,60 RS 11,60 RS -

3.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 5.77 R$ 42.90 R$ 247,53 0,00 5,77 5,77 0,00 RS - RS 247,53 RS 247,53 RS -

3.4 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 11,47 RS 189,12 R$ 2.169,21 0,00 11,47 11,47 0,00 RS - RS 2.169,21 RS 2.169,21 RS -

3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024

KG 8,81 R$ 23,89 R$210,47 0,00 8,81 8,81 0,00 RS - RS 210,47 RS 210,47 RS -

3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024

KG 35,67 R$ 19,63 R$ 700.20 0,00 35,67 35,67 0,00 RS - RS 700,20 RS 700,20 RS -



c
3.7 C

B

-----  - r ^ j ^ T s M P A  TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE
S o / A R E I A  ► * g H * W n [ A  1) - PREPARO MECÂNICO COM 

ETONEIRA 600 L ^ F- 05- — ----------------------------------------------------------------

M3 0,62 R$ 618,54 R$ 383,49 0,00 0,62 0,62 0,00 RS - RS 383,49 RS 383,49 RS -

1
3.8 C

— - — — ^ T íT Ã c A O  DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
Em e n t o  e a r e i a . C 0 M  A D m vo  im p e r m e a b il iz a n t e , e  = i ,5c m .

kF 09/2023 ___ __________________________________________________________

M2 9,06

1,00

R$ 60.33 

R$ 10.248,88

R$ 546.59 

R$ 10.248,88

0,00 9,06 9,06 0,00 RS - RS 546,59 RS 546,59 RS

4.1

4.2

^ . : ^ , p̂ ? 7 m 5R ETO ''IN  LOCO", INCLUSIVE d e s f o r m a

rÃ n  n T p ÍL A R  o u  DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
'oNCRETO A R M A D O  UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 *  -  

/IONTAGEM. A F  0 6 ^ 0 2 2

M2

KG

35,57

41.73

R$ 189.12 

R$ 17,21

R$ 6.727,00 

R$718,17

0,00

0,00

35,57

41,73

35,57

41,73

0,00

0,00

RS - 

RS -

RS 6.727,00 

RS 718,17

RS 6.727,00 

RS 718,17

RS

RS -

4.3

-----------T ^ T ^ m A R O U  VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
S o  W M A D O  UTILIZANDO AÇO DA-50 DE Br0 MM - 
CONTAGEM. AF_06/2022

KG 119,57 R$ 15,43 R$ 1.844,97 0,00 119,57 119,57 0,00 RS - RS 1.844,97 RS 1.844,97 RS -

4.4

------------ p r ~^T25M P A , TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
S S  AREIA MÉDIAMBWJA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

3ETONEIRA600 U A F - 05,2° 21---------------------------------------------------------------

M3 1,55 R$ 618,54 R$ 958,74 0,00 1,55 1,55 0,00 RS - RS 958,74 RS 958,74 RS -

5

5.1

__________________________________________________________________________
I w c m ar ia  nE  VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

ALVENARIA U gX19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ2/2021
M2 86,49 R$ 130,04 RS 11.247,16 0,00 86,49 86,49 0,00 RS - RS 11.247,16 RS 11.247,16 RS -

5.2

— ■ r - r r ^ g p A Ç Ã O  COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO. 
ALVENARIA u c  ^ RGAfMSSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

S f e -  - .....-  .

M2 0.80 R$ 737,38 R$ 589,90 0,00 0,80 0,80 0,00 RS - RS 589,90 RS 589,90 RS -

5.3
..^TTTITTa Tn  LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE VERGA M O LD AD A'

1 5 M DE VÃO. AFP3/2016
M 1,00 R$ 128,83 R$ 128,83 0,00 1,00 1,00 0,00 RS - RS 128,83 RS 128,83 RS -

5.4
-  ..ATTTm t a ÍN  LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COMVERGA MOLDAUA ' n, „ n1fi
m a ic  n n í M  DF. VAO. AF_03/20_16_ __  ̂ ...........

M 3,00 RS 163,11 R$ 489,33 0,00 3,00 3,00 0,00 RS - RS 489,33 RS 489,33 RS -

1,00 R$ 3.472,44 R$ 3.472,44

6.1

r=— ----- Í^ T íT m ÍN IO  DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 2,10 R$ 1.204,13 R$ 2.528,67 0,00 0,00 0,00 2,10 RS - RS RS - RS 2.S28,67

6.2

-  ~ It'r7T -~ÃT u MIN10  DECORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
i n m Z n q  BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU

UAMTP F FERRAGENS- EXCLUSIVE a l iz a r  e CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2019 ..........

M2 1,54 R$612.84 R$ 943,77 0,00 0,00 0,00 1,54 RS - RS - RS - RS 943,77

7

7.1

--------- I 7 ^ T r õ ’c Õ MP0STA P0R TERÇAS PARA TELHADOS d e  a t é
TRAMA DE A£ tE lH A  0NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

P L ^T IC A  OU TERwl0AClj STICA' INCI US0 TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 ____________ ___  ___ ______________________

M2 28,83 R$ 69,97 R$2.017,24 0,00 14,42 14,42 14,42 RS - RS 1.008,61 RS 1.008,61 RS 1.008,63

7.2
— — —— r^T p n M  TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/20,9 M2 28,83 R$221,04 R$6.372,58 0,00 0,00 0,00 28,83 RS - RS RS - RS 6.372,58

7.3

CALHA EM CHÃPÃOE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. 
DESENVOLVIMENTO d e  33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 ___________________________ :__________________________

M 9,61 R$ 122,72 R$ 1.179,34 0,00 0,00 0,00 9,61 RS - RS RS - RS 1.179,34

7.4
~ ^  i-n  ^TJ&p ÍTd Ê AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. CORTE DE 25 

CM ?Na U s I r ^ PO,iT" ER-TLOAL: AW 7/20I9
M 16,15 RS 62.71 RS 1.012,77 0,00 0,00 0,00 16,15 RS - RS - RS • RS 1.012,77

7.5
k , A I « l ® 0 | £ i r a t L ‘ :ONCRETO .  . J M2 3,34 R$ 245,83 R$ 821,07 0,00 0,00 0,00 3,34 RS RS RS RS 821,07

8

8.1

FORRO d e  PVC, FRISADO. PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF 08/2023_PS_______________________________________________________

M2 28.83 RS 125.27 R$ 3.611,53 0,00 0,00 0,00 28,83 RS - RS RS - RS 3.611,53

9 nlCQ __ ____________________________________________________
- ^ 5 ^ h IÍJÚÃL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 14,42 R$61,81 R$ 891.30 0,00 0,00 0,00 14,42 RS RS RS RS 891,30

9.2
~ l\^ T D n 'n T rQ N C R ET0 MAGRO. APLICADO EM PISOS. LAJES 

SOBRE SOLO n l 1 RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 28,83 R$ 22,26 R$641,76 0,00 0,00 0,00 28,83 RS - RS - RS - RS 641,76



9.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 28,8C RS 42,4 RS 1.224,4 0,00 0,00 0,00 28,83 RS ■ RS RS - RS 1.224,41

9.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

M2 33,1E RS 100,3^ RS 3.326,2' 0,00 0,00 0,00 33,15 RS RS RS RS 3.326,27

9.5

Tõ
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023 
REVESTIMENTO

M 25,22

iTõc

R$ 23,0Í 

R$ 6.021,4C

RS 582,06 

R$ 6 021 40

0,00 0,00 0,00 25,22 RS RS RS RS 582,08

10.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 130,08 R$ 8,40 R$ 1.092,67 0,00 130,08 130,08 0,00 RS R$ 1.092,67 RS 1.092,67 RS -

10.2

11

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

INSTALAÇÕES ELETRICAS

M2 130,08

1,00

R$ 37.89 

R$ 5.182 53

R$4.928,73 0,00 0,00 0,00 130,08 RS - RS - RS - RS 4.928,73

11.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 R$ 38,19 RS 38.19 0,00 0,00 0,00 1,00 RS - RS - RS - RS 38,19

11.2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 R$ 58,43 RS 58,43 0,00 0,00 0,00 1,00 RS - RS - RS - RS 58,43

11.3 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1.00 R$ 78,66 R$ 78,66 0,00 0,00 0,00 1,00 RS - RS - RS - RS 78,66

11.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SU°ORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 R$40,17 R$ 40,17 0,00 0,00 0,00 1,00 RS - RS - RS - RS 40,17

11.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (3/4”), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 28,00 R$11,52 RS 322,56 0,00 0,00 0,00 28,00 RS - RS - R$ - RS 322,56

11.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M 8,50 R$ 18,33 R$ 155,81 0,00 0,00 0,00 8,50 RS - RS - RS - RS 155,81

11.7 CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,50 RS 13,57 R$ 223.91 0,00 0,00 0,00 16,50 RS - RS - RS - RS 223,91

11.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 220,00 RS 10,71 R$ 2.356,20 0,00 0,00 0,00 220,00 RS - RS - R$ . RS 2.356,20

11.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6,50 R$ 19,76 R$ 128,44 0,00 0,00 0,00 6,50 RS - RS - RS - RS 128,44

11.10
HASTE DE ATERRAMENT0, DIÂMETRO 5/8 , COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 3,00 RS 105.94 RS 317,82 0,00 0,00 0,00 3,00 RS - RS - RS - RS 317,82

11.11
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
NSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$81,10 R$81,10 0,00 0,00 0,00 1,00 RS - RS - RS - RS 81,10

11.12 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
NSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 4,00 R$31,81 RS 127,24 0,00 0,00 0,00 4,00 RS - RS - RS - RS 127,24

11.13 Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Lighl ou similar un 4,00 RS 120,09 R$ 480,36 0,00 0,00 0,00 4,00 RS - RS - RS - ?$ 480,36
11.14 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 M 28,00 R$ 9,87 R$ 276,36 0,00 0,00 0,00 28,00 RS - RS - RS - *S 276,36



1.15

rn T ÍM B A M E N T O  LINEAR EM ALVENARIA PARA
- ' m a i s /d is t r ib u iç ã o  de in s t a l a ç õ e s  h id r á u l ic a s  c o m

f ^ TR O S MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

píntuĤ -

28,00 R$ 17 76 RS 497,28 0,00 0,00 RS 497,28

12
1,00 R$ 11.194,08 R$ 11.194,08

12.1

12.2

—-^-TpQ SE LAD O R  ACRÍLICO, APLICAÇAO MANUAL EM PAREDE, UMA
D E M A O J ^ ' 2 0 2 3  --------------------------------------------------------------------------------------------------- -

^ r r rg s Ã M E N T O  COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEM Ã O S . LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 166,43 R$ 11.22 RS 1.867,34 0,00

M2 166,43 R$ 26,85 R$4.468,65 0,00

0,00

0,00

0,00 RS RS

RS

RS

4.468,65

12.3
j^ rJ p Ã L Á T E X  ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇAO MANUAL EM 

pA R g D E S  DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ____________________
M2 166,43 R$ 29,19 R$ 4.858,09 0,00 0,00 166,43 RS RS 4.858,09

c l iv ia t i^ Ç ão R$ 5.087,51 R$ 5.087,51

13.1
^ r-^o N D IC IO N A D O  SPLIT 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
Pq p V i FCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

servis.
UN 1,00 R$5.087,51 R$5.087,51 0,00 0,00 0,00 1,00 RS RS RS 5.087,51

14
OS CQMPLEMENTARES 1,00 R$ 9.001,93 R$ 9.001,93

14.1

—T ^ t O R  PREDIAL DE ESGOTO. DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA 
in  IS/I LARGURA DA VAIA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

m I k iUAL  PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM 
rnM P A C TA Ç Ã O  MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA 
F ^ rO T O  JÊ| DN -ioo MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
m c T A LAÇÃO. AF_03/2016

UN 1,00 R$3.517,17 R$3.517,17 0,00 RS RS 3.517,17 RS 3.517,17 RS

14.2
14.3

^ ^ j g X o  DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,00 R$ 3.356,02 R$ 3.356,02 1,00 0,00 RS 3.356,02 RS 3.356,02 RS
d e  INAUGURACAO DE OBRA - METALICAP L A Ç A _

FINAL DE OBRA
UN 1,00 R$2.128,74 R$ 2.128,74 0,00 0,00 0,00 1,00 RS RS RS 2.128,74

■Jf-j----------j ^ g g j j e ral e entrega da obra
1,00 R$ 864,52 R$ 864,52

R$ 22,49| R$ 864,521 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,44 | RS • | R$ • | RS - | RS38,44 864,52

| R$ 115.141,64 [ | T 1 R$ 50.341,55 1 R$ 50.341,55 j R$ 64.800,09________________ VAtOR TOTAL

CMA Assinado de forma
EMPREENDIMENTOS digital por CMA 
LTDA:42731815000 EMPREENDIMENTOS 
 ̂9Q LTDA:42731815000190

1 j '
CMA EMPREENDIMENTOS LTDA 

CAMILLA KAROLLYNE DE LIMA MADEIRA

0

0,00


