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■ " "  BOLETIM D A 4* MEDIÇÃO-DEZEMBRO DE 2024

OBRA' CONSTRUÇÃD DE SALA DE DEPOSITO DO ARQUIVO PERMANENTE (ARQUIVO MORTO), ANEXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL- MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL
EMPRESA CONTRATADA: CMA EMPREENDIMENTOS LTDA (CM CONSTRUTORA)
ART DE EXECUÇÃO DE OBRA: MA20240807980

QUADRO RESUMO
VALOR DO CONTRATO: R$ 115.141,64

VALOR MEDIÇÃO ATUAL: RS 20.411,55
SALDO DO CONTRATO: RS

% MEDIÇÃO ATUAL: 17,73%
% MEDIÇÃO ACUMULADA: 100,00%

—  -

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO  UNITÁRIO 

R$ COM BDI
PREÇO  

TO TAL RS

QUANTIDADES VALORES

ACUM.
ANTERIOR

MEDIÇÃO
ATUAL

ACUM.
ATUAL

SALDO
CONTRATUAL

ACUM.
ANTERIOR MEDIÇÃO ATUAL ACUM. SALDO

CONTRATUAL

1 SFRVICOS INICIAIS 1,00 R$ 23.029,98 R$ 23.029,98

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 3.00 R$5.634,90 RS 16.904,70 3,00 0,00 3,00 0,00 RS 16.904,70 RS RS 16.904,70 RS

1 2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA M2 2,00 RS 640,95 RS 1.281.90 2,00 0,00 2,00 0,00 RS 1.281,90 RS RS 1.281,90 RS

1.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DF. 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 38,44 R$ 74,48 RS 2.863.01 38,44 0,00 38,44 0,00 R$ 2 863,01 RS - RS 2.863,01 RS -

1 4 TAPIJME COM TELHA METÁUCA. AF 05/2018 M2 11,33 RS 174,79 RS 1.980,37 11,33 0,00 11,33 0.00 RS 1.980,37 RS RS 1.980,37 RS -

2 nFMOl ICÕES 1,00 R$2.238,18 RS 2.238,18

2.1 RETiRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m 6,00 RS 74.37 R$ 446,22 6,00 0,00 6,00 0.00 RS 446,22 RS - RS 446,22 RS

2 2 Retirada de teihas fibrocimenío sem aproveitamento mJ 1,56 RS 12,77 RS 19,92 1,56 0,00 1,56 0.00 RS 19,92 RS RS 19,92 RS

2.3
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE PORMA 
MANUAL. SEM REAPROVErAMENTO. AF_09/2023

M2 1,56 RS 16,65 RS 25,97 1,56 0,00 1,56 0,00 RS 25.97 RS RS 25,97 RS

2 4 Retirada de piar de madeira UN 2,00 RS 63,19 R$ 126,38 2,00 0,00 2,00 0.00 RS 126,38 RS RS 126,38 RS

2.5
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃOI

M2 28,83 R$ 9,20 RS 265,24 28,83 0,00 28,83 0.00 RS 265,24 RS - RS 265,24 RS -

2.6
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM 
RE APROVEITAMENTO.

M2 28,83 RS 20,69 RS 596,49 28,83 0,00 28,83 0,00 RS 596,49 RS - RS 596,49 RS -

ROTA FORA DF MATERIAL DMT 15 KM m3 4,98 RS 152,20 RS 757,96 4,98 0,00 4,98 0,00 RS 757,96 RS RS 757,96 RS
INFRAFSTRUTURA 1,00 R$ 4.664,62 R$ 4.664,62

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

M3 3,88 R$101,94 RS 395,53 3,88 0,00 3,88 0,00 RS 395,53 RS - RS 395,53 R$ -

3.2
REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF 08/2023

M3 0,38 R$ 30,52 R$ 11,60 0,38 0,00 0,38 0,00 RS 11,60 RS - RS 11,60 RS -

3.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU FÍADIERS ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 5,77 R$ 42.90 RS 247,53 5,77 0,00 5,77 0,00 RS 247,53 RS RS 247,53 RS

3.4 FORMA PAF^A CONCRETO IN LOCO”, INCLUSIVE DESFORMA M2 11,47 RS 189,12 R$ 2.169,21 11,47 0,00 11,47 0,00 RS 2.169,21 RS - RS 2.169,21 RS -

3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024

KG 8,81 R$ 23,89 R$210,47 8,81 0,00 8,81 0,00 RS 210,47 RS - RS 210,47 RS -

3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024

KG 35,67 R$ 19,63 R$ 700.20 35,67 0,00 35,67 0,00 RS 700,20 RS RS 700,20 RS

3.7
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

M3 0,62 RS 618,54 R$ 383.49 0,62 0,00 0,62 0,00 RS 383,49 RS - RS 383,49 RS -



3.8

TÍm p f r MFABILIZAÇÃO DESUPERFlCIE COM ARGAMASSA DE 
OMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABIUZAMTE. E = 1.5CM. 
AF_09/2023

9.06

1,00

FDRMA PAKA L-UIMUrsc i -------------------------------------------- -
■ ÂQ DE p il a r  oTTv IGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022

KG 41,73

5.1

9.3

MONTAGEM. A h . _ U -------------------------------------------------------------
ARMAÇÃO DE PI LARÕÜVÍGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022_____________ ____ __________ ____________
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 8R1TA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
r f t o n FIRA 600 L. AF_05/2Q21____________________ ____________

119,57

1,55

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

86,49

I T v f n ÃRIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, 
DE 8X19X19CM EARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF 05/2020

0,80

ESQUADRIAS
PORTA DE ALUMiNW ÕiÃBRIR CÕM LAMBRI. COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

AF 1 2 / 2 0 1 9 --------- .-----------------------.-----------------------------------
JANELA DE ALUMÍNIO DECORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
rn M  VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ------------ -----------------
Cu BERTUKA
TRAMA DE A Ç O  COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
o A n  ia ç  P A R A  T E L H A  ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, 
P“ s , S  reR M O A ?0srC A , « L U S O  TRANSPORTE VERT.CAL.

AF 07/2019 _________________________ ________________ _______
TFl HAMFNTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
iCLnm ic^ i' _____llrt«,«AucKiTA ac A7/0ÍMQ

rU K K U  -- ---------------------------■-----------------
FORRO EM RÉGUAS DEPVC. FRISADO. PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF 08/2023 PS

28,

3 CM. AF_01/2024 _

IcONTRAPlSO E M  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
Ad I r IOO ACABAMENTO NÂO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. 

AF 07/2021

M2 33

R$ 60.33

R$ 17,21

R$ 15.43

R$618,54

R$ 12.455,22

RS 130,04

RS 737,38

RS 128.83

RS 163,11

R$ 1.204,13

R$612,84

R$ 11.403,00

R$ 69,97

R$ 122.72

R$125.27

RS 42,

RS 100

R$ 546,59

R$718,17

R$ 1.844,97

R$ 958,74

RS 11.247,16

R$ 589,90

R$ 128,83

R$ 489,33

RS 2.528,67

R$ 943.77

R$ 11403,00

R$2.017,24

RS 1.179,34

RS 3.611.

RS 1.224,.

R$ 3.326

9,06 0,00 9,06 R$ 546,59 R$

0,00 0,00 R$ 718,17 RS

119,57 0,00

0,00

119,57

1,55

RS 1.844,97

86,49 0,00 86,49

0,80

1,00 1,00

3,00

0,00 R$ 11.247,16 RS

0,00

R$ 589,90

RS 128,83

RS 489,33

2,10

1,54

RS 2.528,67 RS

RS 943,77

28,83

28,83

9,61

0,00

28,83 R$ 2.017,24 RS

28,83 0,00 R$ 6.372,58 RS

9,61 R$ 1.179,34 RS

28,83 0,00 28,83

28,83 0,00

0,00

R$ 3.611,53 RS

R$ 891,30 R$

28,83 0,00 R$ 1.224,41 RS

RS 546,59 RS

RS 718,17 R$

R$ 1.844,97

RS 11.247,16 R$

RS 589,90 RS

RS 128.83

R$ 2.528,67 R$

R$ 943,77

RS 2.017,24 R$

R$ 6.372,58 R$

R$ 1.179,34 R$

RS 3.611,53 RS

R$ 1.224,41 R$

RODAPÉ CERÂMICO DkTcMDE ALTURA COM PLACAS TIPO 
g g g r;-T AHA FXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023_



1,00 R$6.021,40 R$6.021,40
m  REVESTlMfcNj_x-------------------

M2 130.03 R$ 8.40 R$ 1.092.67 13G.08 0,00 130,08 0,00 RS 1.092,67 RS - RS 1.092,67 RS -C
10.1 c

T

IÇ A D O  EM ALVfcNAKIAS t  fc3 ! KU 1UKA5 ü t  
HAPI3C0 A P L p p NAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
DNCRETO IN 1 'pC?EpARO MANUAL. AF 10/2022

M2 130,08 RS 37,89 RS 4.928.73 100,08 30,00 130,08 0,00 R$ 3.792.03 RS 1.136.70 RS 4.928,73 RS 0,00
N
T

10.2 A 

E

. ,-,a r a  RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA 
IASSA UM,G p o g p A R O  MECÂNICO COM BETONEIRA4COL,
RAÇO 1:2:8' ^ . y A LMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PLICADA M AN  oMM C0M EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 
SPESSURA o e

--------------ETRICAS 1,00 R$ 5.182,53 R$ 5.182,53
11 14S1 ALAy U L - ü — —

UN 1,00 . R$38,19 R$38,19 1,00 0,00 1.00 0,00 RS 38,19 RS RS 38,19 RS
11.1 <

c jy lP LE S  (1 MÒUULO), 10A/2S0V, INCLUINDO 
vJTERRUPTOH . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023
IIPORTEE P L A ^  v  -

--- -----------
UN 1,00 RS 58,43 R$ 58,43 1,00 0,00 1,00 0,00 RS 58,43 RS - RS 58,43 RS -

11.2 !

g lM PLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
MTERRUPTOK _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 
;up f)P T £E  PL>^U

11.3

‘  S ||VIPLES (3MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
MTERRUP i O H '  . .  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 
í l IPORTE E P L -A °^  v  -

UN 1,00 R$ 78,66 R$ 78,66 1,00 0,00 1,00 0,00 RS 78,66 RS - RS 78,66 RS -

______ * '
UN 1,00 R$ 40.17 RS 40.17 1,00 0,00 1,00 0,00 R$ 40,17 RS - RS 40,17 RS -

11.4

. Q g EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO 
TOMADA BAIX/ _ FORNEciMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

IPORTE E P L A ° ^  “
■ ■ — ------- T[:XÍVEL CORRUnARO PVC PM 9^ MM ( W )  PARA

M 28,00 RS 11,52 RS 322.56 28,00 0,00 28,00 0,00 R$ 322,56 RS - R$ 322,56 RS -
11.5

ELETRODUTO |MSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

t  IMS i pnçr-ÁVFI PV"' DN 3? MM (1") PARA
M 8,50 R$ 18.33 RS 155.81 8,50 0,00 8.50 0,00 RS 155,81 RS RS 155,82 RS

11.6
ELETRODUTO ,n s ta la d 0  e m  FOr r o  - FORNECIMENTO E
g if íc u it o s t e b m  03B023

ins  ■ — ío lD O  ROSCÁVEI PVC nN ?R MM ( W )  PARA
M 16,50 RS 13.57 RS 223.91 16,50 0,00 16,50 0,00 RS 223,91 RS - RS 223,91 RS -

11.7
ELETRODUTO ^ ' ^ A|S ,NSTALA00 EM FORRO - FORNECIMENTO E

í S S ^ 0̂  ................................. - ........................

11.8

rR E  FLEXiVELISOLADO, 2,5 MM* ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
CAPO DE C O ti^  ü S  TERIVINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
KV, PARA CIRCU‘ 1 
ap rM9023

M 220.00 RS 10,71 RS 2.356,20 220.00 0,00 220,00 0.00 R$ 2.356,20 RS - RS ■ 2.356,20 RS -

‘ ---------^FLE X ÍV E L ISOLADO 6 MM1 ANTI-CHAMA 450/750
M 6,50 R$19,76 RS 128,44 6,50 0,00 6.50 0,00 RS 128,44 RS - RS 128,44 RS -

11.9
CABO DE c0 j ^ ò s  TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
V. PARA C IR C U I'^
Al- ü3/í 0..3------- r ^ MFMTn  n|ÂMFTRO s/s-, r .n u  ^ m f t r o r  .

UN 3,00 RS 105,94 R$317,82 3,00 0,00 3,00 0,00 RS 317,82 RS - RS 317,82 RS
11.10 HASTE Cf - n i T "  E INSTALAÇÃO. AF_08/2023FuRNEOlWLNi.:----- "

UN 1,00 R$81,10 R$81.10 1,00 0,00 1,00 0,00 RS 81,10 RS RS 81,10 RS
11.11

■ _ n|SrRIBUIçAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 
QUADRO OE J  pARA 3 d |SJUNTo r e S - FORNECIMENTO E 
s e m b a r r a m e n  i0/2020

AÇÃO-
___________ — ríTÍÍÁR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 4,00 RS 31.81 R$ 127,24 4,00 0,00 4,00 0,00 RS 127,24 RS RS 127,24 RS

11.12 INS I ALAÇAU^i^.—
un 4,00 RS 120,09 R$ 480,36 4,00 0,00 4,00 0,00 RS 480,36 RS - RS 480,36 R$ -

11.13
• orepür Quaclfacla Led 24W '■ 6500K G- Light ou similar

------TT^ÃMUAI FM Al VFNARIA PARA Fl FTRODl ITOS M 28,00 RS 9.87 RS 276,36 28,00 0,00 28,00 0,00 RS 276,36 RS RS 276,36 RS
11.14 RASGO ^ ^ , cmORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

L>l AMtJJíÇu-—--r-^ g  Ear  EM ALVENARIA PARA
M 28,00 RS 17,76 R$ 497,28 28,00 0,00 28,00 0.00 RS 497,28 RS - RS 497,28 RS

11.15
CHUMBAMENl Ã0 QE |MSTALAç o ES HIDRÁULICAS COM 
RAMAIS/DISTK(_woRES 0(J |GüA|S a  4Q m m  a f_09/2023
1JIAI7IL 1 —■---- 1,00 R$ 11.194,08 R$ 11.194,08

12 U N IU K » ------- - r rT p p i i |r p  API |CAr AO MAN1 'Al FM PAPFPF,
M2 166,43 R$11,22 R$ 1.867,34 0,00 166,43 166,43 0,00 RS RS 1.867.34 RS 1.867,34 RS

12.1 Z ° d b Í a o I ^ 23 ■ ........................

12.2

_  - M ^ ^ S C O M  MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE, 
EMASSAMEN i |XAMENT0 MANUAL AF_04/?023 M2 166.43 RS 26,85 R$ 4.468,65 0,00 166,43 166,43 0,00 RS - RS 4.468,65 RS 4.468,6S RS -

uUAb D E M ri——̂ “pl! |CA PC3FN/1I! 1^ API irA C - in  MANI IAI FM
M2 166,43 R$29,19 RS 4.858.09 0,00 166,43 166,43 0.00 RS - RS 4.858,09 RS 4.858,09 RS -

12.3
PINTURA LA l ^ " “emXo S. AF 04/2023
---------------------------- -

----------------—r _ io 1,00 R$ 5.087,51 R$ 5.087,51
13 CLIMA ---------------------



13.1

- ^ Í a OO  SPLIT 18000 BTU/H 
i C Q N P lC jy .V ^  e  INSTALAÇÃO. AF_11

CICLO FRIO - 
11/2021 PE

L DE ESGOTO. DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA 
COLETOR P *>= q a  VALA = 0,65 M) INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
= 10 M, LAR  p p A R O  DE FUNDO DE VAL A E REATERRO MANUAL 
MANUAL. P ^ r A ç A O  MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA 
COM C O M P "“  -ioO MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
e s g o to  j e i  d n  q 3 /2 0 1 6  

INSTALAÇAÔ jĵ -r—
inauŜ aca-

d e  o b r a

DE ENERGIA ELÉTRICA
DE OBRA - METALICA

UN

1.00

1,00

1,00
1,00
1,00

38,44

RS 5.087.51

R$9.001,93

R$3.517,17

R$ 3.356.02
R$ 2.128.74,

R$864,52
RS 22.49

RS 5.087,51

R$ 9.001,93

R$3.517.17

RS 3.356,02
RS 2.128,74

RS 864,52

0,00 1,00 1,00 0,00 R$ 5.087,51 5.087,51

1,00 1,00 0.00

R$ 3.517,17

R$ 3 356,0?
RS

RS

RS

3.517,17

RS 3.356,02
RS 2.178,74 R$ 2.128,74 R$

RS

RS 864,52| 0,00 | 38,44 | 38,44 1 0,00 RS 864,52 | RS 864,52 | RS

[ R$ 115.141,64 | | R$ 20.411,55 | R$ 115.141,64 j R$

ÇAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

CMA 
EMPREENDIMENTOS digital por CMA 
LTDA:427318150001 EMPREENDIMENTOS 
90

Assinado de form a

LTDA:42731815000190

CMA EMPREENDIMENTOS LTDA 
CAMILLA KAROLLYNt DE LIMA MADEIRA

F

1.00 1.00 0.00 1.00
14.1

:.i\> 0.00 1,00 0.00
0.00

nr


