
CAMARA
MUNICIPAL DE 
IMPERATRIZ

° 0f« teoist-*"'1

BOLETIM DA 3* MEDIÇÃO - NOVEMBRO DE 2024 ----------------------------- -— H
QUADRO RESUMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE DEPOSITO DO ARQUIVO PERMANENTE (ARQUIVO MORTO). ANEXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO CONTRATO: R$ 115.141.6A.

VALOR MEDIÇÃO ATUAL: R$ 2^ 32 ,76

EMPRESA CONTRATADA: CMA EMPREENDIMENTOS LTDA (CM CONSTRUTORA) 
ART DE EXECUÇÃO DE OBRA: MA20240807980

SALDO DO CONTRATO: R$ 20.411,55

% MEDIÇÃO ATUAI: 21,1070

% MEDIÇÃO ACUMULADA: 32,27%

ITEM

1

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

PREÇO UNITÁRIO  
RS COM BDI

RS 23.029,98

PREÇO 
TOTAL RS

R$ 23.029,98

QUANTIDADES VALORES

UNID QUANTIDADE

1,00

ACUM.
ANTERIOR

MEDIÇÃO
ATUAL

ACUM.
ATUAL

SALDO
CONTRATUAL

ACUM .
ANTERIOR

MEDIÇÃO ATUAL ACUM.
SALDO

CONTRATUAL

1.2

1.3

M UM IN Io 1 K A y A U  L O O A c  D A  O B R A  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

MES
M2

M

3.00
2.00

38.44

RS 5.634.90 
RS 640.95

RS 74,48

RS 16.904,70 
RS 1.281,90

RS 2.863,01

2,00
2,00

38,44

1,00
0,00

0,00

3.00
2.00

38,44

0,00

0,00

R$ 1281.90 

R$ 2.863,01

RS

RS

RS

RS

1.281.90

2.863,01

R S ______-

R$

J M __
2

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018 
DEMOLIÇÕES

M2 11.33
1,00

RS 174,79 
R$2.238,18

RS 1.980,37 
RS 2.238,18

11,33 0,00 11,33 0,00 RS 1.980,37 RS RS 1.980,37 R$___—---------

2.2

2.3

r\r. • irvM UA U t  t o U U A U K I A b  MfcT S L IC A S
Retiracia de telhas fibrocimento sem aproveitamento
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

M2
m*

M2

6.00
1.56

1.56

RS 74.37 
RS 12.77

RS 16.65

RS 446 ;22 
RS 19,92

RS 25,97

6,00
1.56

1.56

0,00
0,00

0,00

6,00
1.56

1.56

0,00

0.00

RS
R$

R$

19.92

25,97

RS
RS

RS

RS

RS

19,92

25,97

R S ______ -

RS ’

2.4

2.5

Retirada de pilar de madeira
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÂO)

UN

M2

2,00

28.83

RS 63.19 

R$ 9,20

RS 126.38 

RS 265,24

2,00

28,83

0,00

0,00

2,00

28,83

0.00

0.00

KS

RS

126.38

265.24

KS

RS

Kí

RS 265.24 RS *

2.6 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 28.83 RS 20,69 RS 596,49 28,83 0,00 28,83 0.00 RS 596.49 RS RS 596.49 R$ '

3
BOTA FOF5A DE MATERIAL DMT 15 KM 
INFRAESTRUTURA

mJ 4.98
1,00

RS 152,20 
RS 4.664,62

RS 757,96 
RS 4.664,62

4,98 0,00 4,98 0,00 K> R$

3.1 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUALA 1,30 M. AF 02/2021 M3 3.88 RS 101,94 RS 395,53 3,88 0,00 3,88 0,00 RS 395,53 RS RS 39S,53 RS ‘

3.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF 08/2023 M3 0.38 RS 30,52 RS 11,60 0,38 0,00 0,38 0,00 RS 11,60 RS RS 11,60 RS ‘

3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 M2 5,77 RS 42.90 RS 247,53 5,77 0,00 5,77 0,00 RS 247,53 RS RS 247,53 RS

3.4 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 11,47 RS 189.12 RS 2.169,21 11.47 0.00 11,47 0,00 RS 2.169,21 R$ RS 2.169,21 RS '

3.5 ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024 KG 8,81 RS 23.89 RS 210.47 8,81 0,00 8,81 0,00 RS 210,47 RS RS 210,47 RS '

3.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024 KG 35,67 RS 19.63 RS 700.20 35,67 0,00 35,67 0,00 RS 700,20 RS RS 700.20 RS ’

3.7
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM M3 0.62 R$618,54 RS 383.49 0.62 0,00 0,62 0.00 RS 383,49 RS RS 383.49 RS
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 -------------------- --------



3.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 1 5CM 
AF 09/2023

M2 9 06 RS 60,33 RS 546,59 9,06 0,00 9.06 0,00 RS 546.59 RS - RS 546.59 RS '

4 SUPERESTRUTURA 1,00 R$ 10.248,88 R$ 10.248,88
4.1 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 35,57 RS 189.12 R $6 727,00 35,57 0,00 35,57 0,00 R$ 6./2/.00 RS RS 6.727,00 RS

4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022

KG 41.73 RS 17,21 RS 718,17 41,73 0,00 41,73 0,00 RS 718,17 RS RS 718,17 RS

4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 0 MM - 
MONTAGEM AF 06/2022

KG 119,57 RS 15,43 R$ 1.844,97 119,57 0,00 119,57 0,00 RS 1.844,97 RS RS 1.844,97 RS

4.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3 2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

M3 1,55 R$618,54 RS 958,74 1,55 0,00 1,55 0,00 RS 958,74 RS RS 958,74 RS

5 VEDAÇÃO 1,00 R$ 12.455,22 R$ 12.455,22

5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021

M2 86,49 R$130,04 RS 11 247,16 86,49 000 86,49 0,00 RS 11.247,16 RS RS 11.247,16 RS

5.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, 
DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF 05/2020

M2 0,80 R$737,38 RS 589,90 0,80 0.00 0,80 0,00 RS 589,90 RS RS 589,90 RS

5.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 M 1,00 R$128,83 RS 128,83 1,00 0,00 1,00 0,00 RS 128,83 RS - RS 128,83 RS

5.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 M 3,00 RS 163,11 RS 489,33 3,00 0,00 3,00 0,00 RS 489,33 RS RS 489,33 RS

6 ESQUADRIAS 1,00 R$ 3.472,44 R$ 3.472,44

6.1
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 12/2019

M2 2,10 R$ 1 204,13 R$ 2 528,67 0,00 2,10 2,10 0,00 RS - RS 2.528,67 RS 2.528,67 RS -

6.2

JA N tL A  Uh ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

M2 1,54 RS 612,84 RS 943,77 0,00 1,54 1,54 0,00 R$ - RS 943.77 RS 943.77 RS -

7 COBERTURA 1,00 R$ 11.403,00 R$ 11.403,00

7.1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
AF_07/2019

M2 28,83 R$69,97 R$ 2.017,24 28,83 0,00 28,83 0,00 RS 2.017,24 RS RS 2.017,24 RS

7.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 M2 28,83 R$ 221,04 R$6.372,58 28,83 0,00 28,83 0,00 RS 6.372,58 RS R$ 6.372,58 RS

7.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
AF_07/2019

M 9,61 R$ 122,72 R$ 1.179,34 9,61 0,00 9,61 0,00 RS 1.179,34 RS - RS 1.179,34 RS -

7.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 16,15 RS 62,71 R$1.012,77 16,15 0,00 16,15 0,00 RS 1.012,77 RS - RS 1.012,77 RS -

7.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 3,34 R$ 245.83 R$821,07 3,34 0,00 3,34 0,00 RS 821,07 RS RS 821.07 RS
8 FORRO 1,00 R$ 3.611,53 R$3.611,53

8.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BI DIRECIONAL DE FIXAÇÃO 
AF 08/2023 PS

M2 28,83 R$ 125,27 R$3.611,53 28,83 0,00 28,83 0,00 RS 3.611,53 RS - RS 3.611,53 RS -

9 PISO 1,00 R$ 6.665,82 R$ 6.665,82
9.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF 10/2017 M3 14,42 RS 61 81 R$ 891,30 5,91 8.51 14,42 0,00 RS 365,30 RS 526,00 RS 891,30 RS

9.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM AF 01/2024 M2 28,83 RS 22,26 R$ 641,76 0,00 28,83 28,83 0,00 RS RS 641,76 RS 641,76 RS

9.3

oONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
3REPAR0 MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
<\DERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM 
!\F 07/2021

M2 28,83 RS 42,47 R$ 1.224,41 0,00 28,83 28,83 0,00 RS - RS 1.224,41 RS 1.224,41 RS -

9.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023 PE

M2 33,15 R$ 100,34 R$ 3.326,27 0,00 33,15 33,15 0,00 RS - RS 3.326,27 RS 3.326,27 RS -



10 1

10 2

RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF 02/2023 
REVESTIMENTO ~ --------

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

S í í ? COM C0LHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022

Vo RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014

INSTALAÇÕES ELETRICAS

M2

M2

25,22

1,00

RS 23,03

RS 6.021,40

130,08

130,08

R$8,40

RS 37,89

R$ 6.021,40

RS 582,08 0,00 25,22 25,22 0,00 RS 582,08 RS 582,08 rS

RS 1 092.67

RS 4 928 73 0,00

130,08 0,00

30,00

RS 1.092,67

RS RS 3.792,03

RS 1.092,67

RS 3.792,03

RS

1.136,70

111 1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO
|SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

1,00

1,00

R$ 5.182,53

RS 38,19

RS 5.182,53

R$ 38,19 0,00 1,00 0,00 RS RS 38,19 RS 38,19 RS

111 2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
j SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 UN 1,00 RS 58,43 R$ 58,43 0,00 1,00 1,00 RS RS 58,43 RS 58,43 RS

111.3 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V INCLUINDO
[SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 UN 1.00 R$ 78,66, R$ 78,66 1,00 0,00 RS RS 78,66 RS 78,66 RS

11 4 EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 UN 1.00 R$ 40,17 RS 40,17 0,00 1,30 0,00 RS RS 40,17 RS 40,17 RS

115 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25 MM (3/4") PARA
f 'inS L TOS TERMINAIS 'NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

IE INSTALAÇÃO. AF 03/2023 28.00 RS 11,52 RS 322,56 28,00 RS R$ 322,56 R$ 322,56 R$

116

11.7

ELETRODUTO RlGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA 
CIRCUiTOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
INSTALAÇAO AF 03/2023 8 50 RS 18,33 R$ 155,81 0,00 8,50

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA
f t E S Í I S ?  J ERMIMAIS' ESTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO AF_ 03/2023 16,50 RS 13,57 RS 223,91

11.8

119

FLEXIVEL ls OLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 0
ac o s  TERMINAIS ' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOI Ar__U3»2023 220,00 RS 10,71 R$ 2 356,20 0,00

SAdB° ° E, COBRE FLEXÍVEL 'SOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 
t i  03/2023 ° S TERM'NAIS '  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6 50 RS 19 76 RS 128,44

111.10 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023 UN 3,00 R$ 105,94 RS 317,82 0,00

11 11 oc^ aSJ?E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 
SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO. AF_10/2020

UN 1,00 R$81,10 RS 81,10 0,00

11 12 U ^ MtP̂ J ^ BULAR LE°  DE 18/20 W ' BASE G13 '  FORNECIMENTO E INSTALAÇAO AF 02/2020 PS UN 4,00 R$31,81 RS 127,24 0,00

8,50 0,00 RS RS 155,80 R$ 155,81 R$

0,00 RS RS 223,90 RS 223,90 RS

220,00 0,00 RS RS 2.356,20 R$ 2356,20 R$

6,50 6,50 0,00 RS RS 128,44 RS 128,44

0,00 RS RS 317,82 RS 317,82

1,00 0,00 RS RS 81,10 R$ 81,10 RS

RS RS 127,24 RS
11.13 Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar 4,00 RS 120,09 RS 480,36 0,00 RS RS 480,36 R$ 480.36 R$

I 1114 l ^ ^ h I ^ iEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS 
IDIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 09/2023 28,00 RS 9,87 RS 276,36 0,00 RS RS 276,36 R$

11 15
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

I n i l ^ ? o ^ TR'BUI(?ÂO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
IDIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 09/2023 28,00 RS 17,76 RS 497 28 0,00 28,00 28,00 RS RS 497,28 RS 497,28 RS

12.1

12.2

MMADr í : f ^ ^ R ACRÍLIC0' APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE | UMA DEMAO. AF 04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE 

IDUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023
12 3 n f n r n ^  LATEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM 

[PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 04/2023

1,00 R$ 11.194,08 R$ 11.194,08

M2 166,43 RS 11,22 R$ 1.867,34 0,00

M2

M2

166,43 RS 26,85 R$4 468,65 0,00

166,43 RS 29,19 R$ 4.858,09

0,00

0,00

0,00

0,00 166,43

RS

RS

RS

RS

RS 1.867,34

RS

RS 4.858,09

0.00

1,00

D 00

li *1.1

M h/:;: -.'.no

M

D.00

V 0,00

li :

1.00

«.00

O.Ji! 4. D 4 00

L-.C0

4.468.65

, o.:



13

13.1

14

CLIMATIZAÇÃO

AR CONDICIONADO SPLIT 18000 3TU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES '

UN

1,00

1,00

R$ 5.087,51

RS 5.087,51

R$ 5.087,51

RS 5 087,51 0,00 0,00 0,00 1,00 RS - RS RS • RS 5087.51

14 1

14.2
143
15
15.1

C? ^ TOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA 
-  10 M, LARGURA DA VALA = 0.65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 
COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA 
ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 03/2016
REVISÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 
PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA - METALICA 
LIMPEZA FINAL DE OBRA ~
Limpeza geral e entrega da obra________  I

-------— __________________ ___________ VALOR TOTAL__________________

UN

UN
UN

m2

1,00

1,00
1,00
1,00

_________ 38,44

R$ 9.001,93

RS 3 517,17

R$ 3.356,02 
R$ 2.128,74 

R$ 884,52 
_________ RS 22,49

R$ 9.001,93

RS 3.517,17

RS 3 356 02 
R$2 128.74 

R$ 864,52 
________RS 864,52

l i  115.141,64

1,00

1,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1,00

1,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1,00

38,44

RS 3517,17

RS 3.356,02 
RS

RS -

RS -

RS
RS

RS

R$ 24.382,76

RS 3.517,17

RS 3.356,02 
RS

RS

RS 94.730,08

RS - 

RS
RS 2.128,74 

RS 864,52 

RS 20.411,55

C M A  Assinado de forma
EMPREENDIMENTOS digital por CMA 
LTDA:427318150001 EMPREENDIMENTOS 
90 LTDA:42731815000190

CMA EMPREENDIMENTOS LTDA 
CAMILLA KAROLLYNE DE LIMA MADEIRA

CAMARA M


