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IMPERATRIZ

BOLETIM DA 2* MEDIÇÃO - OUTUBRO DE 2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE DEP05IT0 DO ARQUIVO PERMANENTE (ARQUIVO MORTO), ANEXA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL
EMPRESA CONTRATADA: CMA EMPREENDIMENTOS LTDA (CM CONSTRUTORA)
ART DE EXECUÇÃO DE OBRA: MA202408079S0

QUADRO RFSUMO
VALOR DO CONTRATO: RS IIS.141,64

VALOR MEDIÇÃO ATUAL: 
SALDO DO CONTRATO:

RS 20.006,25 
RS 44.293,84

% MEDIÇÃO ATUAL:
% MEDIÇÃO ACUMULADA:

17,38%
61,10%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 
RS COM BDI

PREÇO 
TOTAL RS

QUANTIDADES VALORES

ACUM.
ANTERIOR

MEDIÇÃO
ATUAL

ACUM.
ATUAL

SALDO
CONTRATUAL

ACUM.
ANTERIOR MEDIÇÃO ATUAL ACUM.

SALDO
CONTRATUAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.00 RS 23.029.98 RS 23.029,98
1.1 ADMINISTRAÇAO LCLAL DA OBRA MES 3.00 RS 0 634.90 RS 16 904.70 1.00 1.00 2,00 1,00 RS 634.90 RS S.6 34,90 RS 11.269,80 RS S.634,90
1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PlACA OE OBRA M2 2.00 R$ 640.95 RS 1 281.90 2,00 0.00 2.00 0,00 RS 1.281.90 K$ RS 1.281,90 RS

1.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DF 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALÊTADAS A CADA 2 00M - 2 
UTILIZAÇÕES AF_ 10/2018

M 38.44 R$ 74.48 RS 2 863.01 38,44 0,00 38,44 0.00 R$ 2.863,01 RS RS 2.863,01 RS 0.00

1.4 TAPUME COM ■ ELHA METÁLICA AF 05/201S M2 11.33 RS 174.79 RS 1 980.37 11.33 0.00 11.33 0.00 R$ 1.980,37 RS RS 1.980.37 -RS 0.00
2 DEMOLIÇÕES 1.00 RS 2.238.18 RS 2.238.18
2.1 RETIRADA Db fcSQUADRIAS METÁLICAS M2 6.00 RS 74.37 RS 446 22 6.00 0.00 {..00 0.00 RS 446.22 RS • RS 446.22 RS
2.2 Retirada de talhas fibfocimonto sem aprcuoitarr.ento 1.56 RS 12.77 RS 19.92 1,56 0.00 1.S6 0,00 K$ 19.92 RS • R$ 19,92 -RS 0,00

23
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA. DE FORMA 
MANUAL. SEM REAPROVEHAMENTO AF 03/2023 M2 1.56 RS 16,65 RS 25.97 1.56 0,00 1,56 0.00 RS 25,97 RS RS 25.97 RS 0.00

24 Rctjrada ds pilar de madeir& UN 2.00 RS 63.19 RS 126.38 2,00 0,00 2,00 0,00 RS 126.38 RS R$ 126.38 RS

2.5
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM F/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO)

M2 28.83 KS 9.20 RS 265.24 28,83 0,00 0,00 R$ 26S.74 RS • RS 265.24 RS 0,00

26 REMOÇÃO DE PISO OF BLOCO INTERTRAVADO SFM 
REAPROVE:TAMENTO

M2 28.83 RS 20.69 RS 596.49 28,83 0,00 28,83 0.00 RS b96.49 RS - RS 596.49 -K$ 0,00

27 BOTA FOHA DE MATFRlAL DMT 15 KM m’ 4,98 RS 152.20 RS 757.96 4.98 0,00 4.98 0,00 R$ /S/,96 RS RS /5/,96 K$ 0,00

3 INFRAESTRUTURA 1,00 RS 4.664.62 RS 4.664.62

31 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A * .30 M AF 02/2021

M3 3.88 RS 101.94 RS 395.53 3,88 0.00 3,88 0,00 RS 395,53 RS RS 395,53 RS 0.00

3.2
REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOI OS 
DE PERCUSSÃO AF 08/2023 M3 0.38 R$ 30.52 RS 11.60 0.38 0.00 0.38 0,00 RS 11.60 RS RS 11.60 RS 0,00

J 3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS. LAJES 
SOBRE SOLO OU RADiERS. ESPESSURA DE 5 CM AF 01/2024 M2 5.77 RS 42.90 RS 247.53 5,// 0.00 5.// 0.00 RS 247,53 RS RS 247,53 -RS 0,00

3.4 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" INCLUSIVE DESTORMA M2 11.4/ RS 189.12 RS 2 169.21 11,47 0.00 11.4/ 0.00 RS 2.169.21 RS - RS 2.169.21 RS 0,00

35 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM AF 01/2024

KG 881 RS 23.89 RS 210.47 8.81 0,00 8,81 0.00 RS 210,4/ RS • RS 210,47 -RS 0.00

36 ARMAÇÁO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 0E 8 MM - 
MONTAGEM AFJ01/2024

KG 35.67 RS 19.63 RS 700,20 35,6/ 0.00 35,67 0.00 RS /00,20 K$ - RS 200,20 -KS 0,00

37
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2 3 2.7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO. AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA600 L AF 05/2071

M3 0.62 RS 618.54 RS 383.49 0,62 0.™ 0,62 0.00 K$ 383,49 RS RS 383.49 •RS 0.00



3.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DF SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E  ̂1.5CM 
AF_09/2023

M2 9,06 RS 60.33 RS 546.59 9.06 0,00 9,06 0.00 K$ 546,59 RS • R$ 546.59 kS o.oo

4 SUPERESTRUTURA 1.00 RS 10.248,88 RS 10.248.88
4 1 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO INCLUSIVF DESFORMA M2 35.57 RS 189.12 RS 6.727.00 35.5/ 0.00 35,57 0.00 R$ b./2/.üü RS RS 6.727.00 RS 0.00

42
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILI2ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
MONTAGEM AF 06/2022

KG 41.73 R$ 17.21 RS 718.17 41.73 0,00 41.73 0,00 R$ 718,17 RS RS 718.17 RS 0,00

4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMAOO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM 
MONTAGEM Ar_06/2022

KG 119.57 RS 15.43 RS 1 844.97 119,57 0,00 119.57 R$ 1.844,9/ RS - RS 1.844,9/ R$ 0,00

4.4
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1 2 3 2.7 (LM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

M3 1.55 R$618.54 RS 958.74 1.55 0,00 1,55 0.00 RS 958,74 RS RS 958,74 RS 0,00

5 VfcDAÇAO 1,00 RS 12 455,22 RS 12.455,22

51
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

M2 86.49 RS 130.04 RS 11 247.16 S M , 0,00 86,49 0,00 RS 11.24/.16 RS - RS 11.24/, 16 RS 0,00

52
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DF. VIDRO TlPO CANELADO 
DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONE1RA AF 05/2020

M2 0.80 RS 737.38 RS 589.90 030 0,00 0,80 0,00 RS 589,90 RS RS 589.90 KS 0,00

5.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
ATÉ 1.5 M DE VÃO Ar 03/2016

M 1.00 RS 128.83 RS 128,83 1.00 0.00 1,00 0,00 RS 178.83 RS RS 178,83 RS

5.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1 5 M DE VÃO AF 03/20'.6

M 3.00 RS 163.11 RS 489.33 3,00 0,00 3,00 0.00 RS 489,33 RS RS 489.33 RS

6 ESQUADRIAS 1,00 RS 3.472.44 RS 3.472.44

6.1
PORTA DL ALUMÍNIO DE ABRiR COM LAMBR! COM GUARNIÇÃO 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMFNTO E INSTALAÇÃO 
AF 12/2019

M2 2.10 RS 1.204.13 RS 2 528.67 0.00 0.00 0,00 7.10 RS RS RS RS 7.578,67

62

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
COM VIDROS. BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSiVE Al IZAR E CONTRAMARCO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019

M2 1.54 RS 612.84 RS 943.77 0,00 0,00 0,00 1,54 RS RS RS - RS 943.77

7 COBERTURA 1,00 RS 11.403,00 RS 11.403,00

7.1

TRAMA DE ACO COMPOSTA PCR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FiBROCIMLNTO. METÁLICA. 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTlCA. iNClUSO TRANSPORTE 
VERTICAL AF 0//2019

M2 28.83 RS 69.97 RS 2 017.24 14.42 — 7X.83 0.00 RS 1 008.97 RS 1.008,77 RS 7.017.24 RS 0,00

7.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTlCA E = 3C MM 
COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO AF 07/2015 M2 28.83 RS 221,04 RS 6 372.58 0,00 28,83 28.83 0,00 RS • RS 6.372,58 RS 6.3/2.58 KS •

73
CALHA EM CHAPA DF. AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
Ar 07/2019

M 9.61 RS 122.72 RS 1 179.34 0,00 9,61 9.61 0.00 RS • RS 1179,34 RS 1.179.34 RS -

74 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE Dt 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M 16.15 R$62.71 RS 1 012.77 0,00 16,15 16,15 0,00 RS RS 1012,77 RS 1.012.7/ RS

7.5 CHAPIM FRÈ-MOLDADC DE CONCRETO M2 3.34 RS 245.83 RS 821.07 0,00 3.34 3.54 0,00 RS RS 871,07 RS 821.07 RS
8 FORRO 1.00 RS 3.611,53 RS 3.611.53

81
FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO PARA AM3IENTES 
COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO 
AF 08/2023 PS

M2 28.83 RS 126.27 RS 3 611.53 0,00 28.83 0,00 RS RS 3 611,53 RS 3.611.53 RS -

PISO 1,00 RS 6.665,82 RS 6.665,82
91 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF 10/2017 M3 14.42 RS 61.81 R$891.30 0.00 b.91 S,91 8.51 RS RS 36b,4 3 R$ 365.43 RS 525.8/

9.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PlSOS. LAJES 
SOBRE SOLO OU RADiERS. ESPESSURA DE 3 CM AF_01/2U24 M2 28.83 KS 22.26 RS 641.76 0.00 o.» 28. A 5 R$ RS RS RS 641,76

93

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA). 
PREPARC MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. 
ADERIDO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO ESPESSURA 2CM 
AF 07/2021

M2 28.83 RS 42.47 RS 1 224.41 0.00 0,00 0.00 28,83 KS . R$ KS - RS 1.274.41

9.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023.PE

M2 33.15 RS 100.34 RS 3 326 27 0.00 0,00 0.00 33.1 «> RS RS RS - RS 3.376.77



9.5 RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF 02/2023 M 25,22 R$ 23.03 RS 582.08 0.00 0,00 0,00 75,77 R$ kS - R$ R$ 582,08

10 REVESTIMENTO 1.00 RS 6.021.40 RS 6.021.40

10.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARlAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA 
TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2072

M2 130.08 RS 8.40 RS 1 092.67 130.08 0,00 130,08 0,00 RS 1.092.6/ KS RS 1.092,67 RS 0.00

10.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1 2 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES 
ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUCÀO Uh TALISCAS. AF_06/2014

M2 130.08 RS 37.89 RS 4 928.73 U.UO 0,00 0.00 130,08 RS KS RS 4.928./3

11 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1.00 RS 5.182.53 RS 5.182,53

11.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 UN 1 00 R$38.19 RS 38.19 0.00 0,00 0.00 1,00 RS RS RS RS 38,19

11 2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS». 10A/250V. INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AFJ33/2023 UN 1.00 R$ 58.43 RS 58.43 0,00 0,00 0.00 1,00 RS RS - RS RS 58,43

11.3 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOSj. 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 UN 1.00 RS 78.66 RS 78.66 0,00 0,00 0,00 1,00 RS • RS - RS /8.6C

114 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO AFJD3/2023 UN 1,00 RS 40.17 RS 40.17 0,00 0,00 0,00 1,00 RS RS RS RS 40.17

11 5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC DN 25 MM (3/4“) PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO AF 03/2023

M 28.00 RS 11,52 RS 322.56 0,00 0,00 0.00 78.00 RS RS RS RS 377.S6

116
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÃVEL. PVC DN 32 MM (1'). PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 03,2023

M 8.50 RS 18.33 RS 155.81 0,00 0,00 0.00 8.50 RS - RS RS RS 155,81

11 7
ELETRODUTO RÍGiDO ROSCÃVEL PVC. DN 25 MM (3/4“). PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 03/2023

M 16.50 RS 13.57 RS 223.91 0,00 0.00 0.00 16,«i0 RS RS RS RS 223.91

11.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2.5 MM’. ANT|-CHAMA 0.6/1.0 
KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMFNTC E INSTALAÇÃO 
AF.03/2023

M 220.00 RS 10.71 RS 2 356.20 0.00 0,00 0,00 270.00 RS RS RS RS 7.356.20

119
CABO OE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM». ANTl-CHAMA 450/750 
V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 03/2023

M 6.50 RS 19.76 R$ 128.44 0,00 0.00 0,00 6.50 RS RS RS - RS 178.44

11.10
HASTE OE ATERRAMENTO. DIÂMETRO 5/8". COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023 UN 3.00 RS 105.94 RS 317.82 0,00 0,00 0.00 3,00 RS - K$ - RS - RS 31 7,82

1111
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC. DE EMBUTIR. 
SEM BARRAMENTO PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
NSTALAÇÀO. AF_10/2020

UN 1.00 RS 81.10 RS 81.10 0,00 0,00 0,00 1,00 RS RS RS RS 81,10

11 12
LÂMPADA TUBULAR LED DF 18/20 W BASE 313 • FORNECIMENTO E 
NSTALAÇÀO AF 02*2020 PS

UN 4.00 RS 31.81 R$127.24 0,00 0.00 0.00 4,00 RS RS R$ RS 127,74

11.13 Luminária so&repor quadrada Led 24W* 55G0K G- Light ou similar un 4.00 RS 120.09 RS 480.36 0.00 0,00 0.00 4.00 RS RS RS RS 480,36

.1 14 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. 
DIÂMFTROS MENORES OU IGUAlS A 40 MM. AF 09/2023

M 28.00 RS 9.87 RS 276.36 0,00 0.00 0.00 28,00 RS • RS RS RS 2/6,36

11 15
CHUMDAMENTO LINEAR EM ALVKNAÍClA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 4C MM AF 09/2023

M 28.00 RS 17.76 RS 497.28 0,00 0.00 0,00 28.00 RS RS Kã n$ *197,28

12 PINTURA 1.00 RS 11.194,08 RS 11.194,08

12 1
FUNDO SLLADOR ACRÍLICO APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO AF 04/2023

M2 166.43 RS 11.22 RS 1 867.34 0,00 0,00 0,00 166.43 RS RS RS RS 1867,34

122
EMASSAMFNTO COM MASSA LÃTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE 
DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023

M2 16643 RS 26.85 RS 4 468.65 o.oo 0.00 0.00 166,43 RS RS RS RS 4.468,65



12 3 PINTURA lÃTFX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM | 
PAREDES. DUAS DEMÃOS AF 04/2023

166.43 R$ 29.19 RS 4 858.09 0,00 0,00 0,00 166,43 RS - | K$ RS - | RS 4.858,091

13 CLIMATIZAÇAO 1.00 RS 5.087.51 RS 5.087.51

13.1
AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU/H. CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2021 PE UN 1.00 R5 5 087.51 RS 5.087.51 0.00 0.00 0,00 1,00 | RS | RS RS r$ s.OR7,si

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 RS 9.001.93 RS 9.001.93

14.1

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. DA CAlXA ATÉ A REDE (DlSTÀNCIA 
= 10 M. LARGURA DA VALA  ̂0.65 M). INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
MANUAL, PREPARO DE FUNDO Db VAwA E REATERRO MANUAL 
COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA TUBO PVC Pt REDE COLETORA 
ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÓES - FORNECIMbNIO b 
INSTALAÇÃO AF_03/2016

UN 1.00 RS 3 517.17 RS 3 517.17 1,00 0,00 1.00 0.00 K$ * SI 7.1 / RS - RS 3.517,17 RS •

14 2 REVISÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ElETRlCA UN 1.00 RS 3 356.02 RS 3 356.02 1,00 0,00 1.00 0.00 KS 3.356,02 RS RS 3.356,02 RS
143 PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA METALICA UN 1.00 RS 2128.74 RS 2 128.74 0,00 0,00 0,00 1,00 KS KS RS - RS ?.128.74
15 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1,00 RS 864,52 RS 864,52
15 1 Limpeza geral e entrega da obra I nr1 38.44 RS 22.49 RS 864.52 0,00 I 0,00 1 0,00 1 38,44 | RS | KS | RS | RS 864.52 |

Vflioa TOTAL I R? 115.H1.64 I I I I I I RS 20.0X.2S | R$ 70.347,801 RS 44.793,84 |

CMA
EMPREENDIMENTOS

Assinado de forma 
digital por CMA

LTDA:4273181500019 EMPREENDIMENTOS
0 LTDA:42731815000190

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA CMA EMPREENDIMENTOS LTDA 
CAMILLA KAROLLYNE DE UMA MADEIRA


